



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22»**

улица 8 Марта, д. 131, Миасс Челябинской области, 456317 Тел. (3513) 55-80-88. E-mail: s22miass@mail.ru
Сайт: 22miass.uralschool.ru, ОКПО 425494743, ОГРН 1057407005314, ИНН/КПП 7415044819/741501001



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №22»

Е.М. Чучкалова
26 декабря 2020г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)**

**«Разработка и внедрение рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в
МБОУ «СОШ № 22»**

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Результат форма представления результата	Сроки дата начала и окончания работ	Ответственный/ соисполнители
1	1-й этап	Планирование и подготовка	Формирование рабочей группы по работе над разработкой рабочей программы воспитания, изучение состояния воспитательного процесса в общеобразовательной организации	Приказ директора №76/1ш	21.12.2020	Заместитель директора по ВР Сераждинова Н.Ш., рабочая группа по разработке программы воспитания

2	2-й этап –	Разработка проектов рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Анализ особенностей и состояния организуемого в школе воспитательного процесса; изучение и систематизация имеющихся информации по разработке и внедрению рабочей программы воспитания	План мероприятий по разработке рабочей программы воспитания Проект рабочей программы воспитания	28.12.2020 25.01.2021	Заместитель директора по ВР Сераждинова Н.Ш. , рабочая группа по разработке программы воспитания
3	3-й этап	Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы с участниками образовательных отношений: педагогический коллектив (педагогический совет), обучающиеся (советы обучающихся, представительные органы обучающихся)	Корректировка проекта рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы с участниками образовательных отношений и их информирование; самоанализ.	Оценка разработанности проекта рабочей программы воспитания и проекта календарного плана воспитательной работы	05.04.2021	Заместитель директора по ВР Сераждинова Н.Ш. , рабочая группа по разработке программы воспитания
4	4-й этап	Нормативно-правовое обеспечение	Разработка новых и внесение изменений в существующие локальные нормативные акты (положение о деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательной	Проекты локальных актов	14.05.2021	Заместитель директора по ВР Сераждинова Н.Ш. , рабочая группа по разработке программы воспитания

			организации; локальные акты, регламентирующие систему внутренней оценки качества образования в части определения критериев и инструментария для проведения внутреннего мониторинга реализации рабочей программы воспитания; план мероприятий внутриорганизационного обучения и повышения профессионального мастерства педагогов по организации воспитательного процесса)			
5	5-й этап	Утверждение изменений в основной общеобразовательной программе образовательной организации на разных уровнях общего образования в части рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы и других структурных компонентов	Обсуждение и принятие на педагогическом совете общеобразовательной организации.	Утверждение внесенных изменений в основной общеобразовательной программе образовательной организации на разных уровнях общего образования	07.06.2021	Заместитель директора по ВР Серажидинова Н.Ш. , рабочая группа по разработке программы воспитания
6	6-й этап	Планирование и реализация	Развитие кадрового потенциала	Реализация программы	01.09.2021	Заместитель директора по ВР

		мероприятий по развитию ресурсного обеспечения воспитательного процесса	общеобразовательной организации, методического сопровождения, материально-технического оснащения и развития инфраструктуры, развития различных форм социального партнерства	воспитания		Серажидинова Н.Ш. , рабочая группа по разработке программы воспитания
--	--	---	---	------------	--	---