

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22»

улица 8 Марта, д. 131, Миасс Челябинской области, 456317 Тел. (3513) 55-80-88. E-mail: s22miass@mail.ru, сайт:
https://22miass.uralschool.ru/ОКПО_42494743, ОГРН_1057407005314, ИНН/КПП_7415044819/741501001



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 22»

Е.М. Чучкалова

**Дорожная карта мероприятий,
направленных на введение федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в 2023 году в МАОУ «СОШ № 22»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1.	Организационно-управленческие мероприятия по введению обновленного ФГОС СОО			
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО	январь	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО.
1.2.	Актуализация состава школьных методических объединений в соответствии с введением ФГОС СОО	январь	Директор	Школьные методические объединения
2.	Разработка плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО			
2.1.	Разработка и утверждение плана введения обновленного ФГОС СОО	февраль	Директор	План перехода на обновленный ФГОС СОО
2.2.	Пополнение банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по УР	Своевременное пополнение банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО
2.3.	Организация изучения нормативно-правовых документов регламентирующих введение ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по УР	Заседания ШМО, совещания в рамках проблемы введения ФГОС СОО
2.4.	Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО	февраль	Заместитель директора по УР	https://fgos.rcokio.ru/
2.5.	Мониторинг уровня оснащенности ОО	февраль	Заместитель директора по УР	https://fgos.rcokio.ru/

2.6.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по ФГОС СОО	март	Заместитель директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических кадров
	Обеспечение повышения уровня квалификации учителей по внедрению ФГОС	по графику	Заместитель директора по УР	Контроль за своевременным прохождением курсов повышения квалификации педагогическими работниками
2.7.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, вебинарах и др. мероприятиях по введению ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по УР	Формирование компетенций педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО
3.	Анализ учебников и учебно-методических комплексов, используемых МАОУ «СОШ № 22» при внедрении ФГОС СОО и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО (по каждому учебному предмету)			
3.1.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	февраль	библиотекарь	План комплектования библиотеки
4.	Организация проведения семинаров, совещаний по подготовке к введению ФГОС СОО			
4.1.	Проведение заседаний школьных методических объединений по вопросу готовности МАОУ «СОШ № 22» к введению обновленных ФГОС СОО	Апрель-май	Руководители ШМО	Протоколы ШМО
4.2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО ФГОС СОО	постоянно	Руководители ШМО	Планы работы ШМО.
4.3.	Проведение педагогического совета по вопросам введения ФГОС СОО	март	Заместитель директора по УР	Протокол педагогического совета
5.	Обеспечение контроля сопровождения внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов			
5.1.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	Апрель-май	Классные руководители	Аналитическая справка замдиректора по ВР

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО			
5.2.	Разработка и реализация программ урочной, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования	Март - июнь	Учителя	Программы
5.3.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений	Июнь-август	Директор	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
5.4.	Организация обсуждения федеральной образовательной программы среднего общего образования в рамках ФГОС	Март-апрель	Руководители ШМО	Основная образовательная программа СОО
5.5.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	август	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
5.6.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности СОО	Март-апрель		Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
6.	Информационное обеспечение перехода на обучение по ФГОС СОО			
6.1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы		Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов
6.2.	Информирование	В		Сайт образовательной

	родительской общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО	течение всего периода с 2023 по 2025 годы		организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
6.3.	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по ФГОС СОО, представление результатов	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	УВР, ВР, педагога-психолога	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
6.4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении о перехода на обучение ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы		Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд



Подписан: Чучкалова Елена Михайловна
 DN: C=RU, S=Челябинская область,
 L=город Миасс, Т=Директор, О="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22""", СНИЛС=02721905532,
 ИНН=662401046441,
 E=mguomiass@mail.ru, G=Елена Михайловна, SN=Чучкалова,
 CN=Чучкалова Елена Михайловна
 Основание: Я являюсь автором этого документа
 Дата: 2023-03-14 00:32:21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450441

Владелец Чучалова Елена Михайловна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024